

INTERPELLASJON til kommunestyrets møte den 15.06.23.

Vedr. prosjektet LAD-OPP.

Vi viser til sak 23/24 i formannskapet den 11.05.23, "Finansiering av servicebygg og tilrettelagt krysningspunkt med tilhørende anlegg."

I forhold til opprinnelig vedtatt finansieringsramme på kr. 2 mill., viser prosjektet nå en kostnad på i overkant av kr. 5,5 mill. En overskridelse på 177,5%.

1. Kommunens investeringsreglement beskriver detaljert hvordan investeringer skal behandles.

Hvorfor er investeringsreglementet ikke fulgt?

2. Hvem har bestemt at investeringsreglementet ikke skal følges?

3. Vi ber ordføreren dokumentere:

-Hvilke prosessregler prosjektet har fulgt.

-Hvor mange møter som er avholdt med Helgeland Kraft.

-Hvem som har deltatt på møtene.

-Hvilke saker som er behandlet.

-Hvilke beslutninger som er tatt.


4. Hvem (eller hvilket organ) har tatt de beslutninger som ifølge investeringsreglementet er tillagt styringsgruppen eller overordnet politisk organ?

5. Hvorfor har formannskap / kommunestyre ikke blitt fortløpende orientert om den økonomiske utviklingen i saken?

6. Kommunen har et omdømme å ta vare på.

På hvilken måte mener ordføreren at kommunen kan rette opp det inntrykket som etter denne saken kan indikere at kommunen ikke har økonomisk styringsevne?

Leirfjord 31.05.2023



Magnar Johnsen

Leirfjord Senterparti