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Neste mate

08/2010 Tilrettelegging for utbygging av Eidebakken Skoles loftetasje.
Eidebakken

Det vises til administrasjonssjefens orientering under sak 7/2010 den 12/2-10.

Plan- og byggekomiteens mandat for oppfelging av prosjektet framkommer av
kommunestyrets vedtak i sak 23/6-2008, godkjenning av forprosjektet, og vedtak
om oppstart av utbyggingen som referert nedenfor juni 2009.

1. Administrasjonen bes iverksette utbyggingen av Eidebakken skole i henhold
de foreliggende planer innenfor en kostnadsramme pa 146 MNOK.

2. Utbyggingen iht pkt 1 planlegges finansiert med
a. Tilskudd til enkelttiltak i prosjektet, forelepig beregnet til 5 MNOK
b. Léneopptak kr 113 MNOK
c. Kompensasjon for mva, 28 MNOK disponeres til reduksjon av
laneopptaket.
Laneopptaket korrigeres for eventuelle endringer i oppnadd tilskudd.

3. Administrasjonssjefen tilpasser skonomiplanen til vedtatt utbygging.

4. Plan- og byggekomiteen orienterer kommunestyret pa egnede tidspunkter
om framdrift og status pa utbyggingen.



Protokoll

Oppdragsnr.: 4294600
Mete: Plan- og byggekomiteen

Side: 2av7

Sak nr:

Sak:

Ansvar/frist:

Kommunestyrets vedtak i sak PS41/09 (budsjett) 14/12-2009 er i punkt 1.13.3

1.13.3 Kommunestyret ber om en utredning og samordning av grunnskole - og banchagetilbudet i kommunen.

Konsekvensene av dette vedtaket er at det kan vare enskelig 4 gke kapasiteten pa
Eidebakken skole som er under utbygging.

For & fa retningslinjer for administrasjonens videre behandling av saken ble det i
motet 12/2-2010 fremlagt informasjon inneholdende felgende hovedpunkter:

I arkitektens basis oppgavebeskrivelse framkommer at det skal etableres losninger
som tillater framtidig utvidelse av skolens kapasitet.

Arealreserve er lokalisert til loft — starrelsesorden 1000 m2.
Forberedt til nu ved branntekniske tiltak som tillater bruk av loftet uten tiltak i 1.0g 2.

etasje.
Aktuell situasjon:

1. Potensiell gkning av antall elever med ca 50, fordelt pa alderstrinn 1 -7
(smaskole og mellomtrinn). Gjennomsnittsbetraktninger gir et gket
arealbehov pa ca 700 m2.

2. For afinne de konkrete Igsninger ma det gjennomfgres prosess sammen
med brukere.

3. Dersom arealene i loftsetasjen skal tas i bruk kan arealene i 3 etg benyttes til
personalmessige funksjoner, og elevarealer er i 1. og 2. etasje. Vedlagte
skisse viser eksempel pa f.eks 600 m2 som kan flyttes. Det finnes mange
disposisjonsmessige |g@sninger.

4. Fegrste prosesstema — kan gkningen i elevtall giennomfgres uten
tilleggsarealer?

5. Byggeprosjektet:

a. Entreprengr star foran bestilling av takstoler om kort tid (kun uker)

b. Dersom 3.etg skal utnyttes med vertikale vindu (ikke takvindu) vil
utsetting av beslutning om & gjgre forberedende tiltak medfgre
store ombyggingskostnader dersom det senere vedtas
giennomfgring.

c. Dersom endringer i tak-konstruksjon som klargjgr for utnytting av
loftet gj@res nd, medfgrer det en kostnad anslatt til 300-400 000 kr.
Omfatter etablering av takopplettene med vindu. Isolasjon er
allerede plassert i loftets tak da det er forberedt for lagringsarealer
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pa loftet.
d. Endringen vil kunne gi noe forsinkelse, men ikke kritisk.

e. Detvil da vaere frigjort tid til prosess rundt utforming, og planlegging
av de endringer som ma iverksettes for gjennomfgring.

6. Totalt sett kan det forventes tilleggskostnader pad mellom 15 og 20 000
kr/m2 for de deler av loftet som det vedtas & utnytte til full funksjon. Da det
er mange ubesvarte spgrsmal om utnytting av arealene ma usikkerheten i
beregningene vaere store. Utvidelse av arealene med 600m2 vil f.eks
medfgre forventede tilleggskostnader i st@rrelsesorden 10 — 12 MNOK

7. Det er mulig a gjgre ogsa innredninger av mindre deler av de arealer som
gjeres tilgjengelige.

Plan- og byggekomiteen ba i metet 12/2-10 at det ble framlagt egen saksutredning
for & redegjores for status og muligheter.

Ut fra dagens situasjon er det svaert kort tid (1 — 2 uker) for & avklare hvorvidt det
skal etableres lysforhold pa loftsetasjen som muliggjer en framtidig bruk av
arealene uten ombygging av tak-konstruksjon. Montering av takstoler og tak er
planlagt utfert i lepet av mars maned. Entrepreneren star derfor umiddelbart foran
bestilling av takstolene.

Utsettelser av denne avklaringen vil kunne pavirke prosjektets samlede framdrift.
Her vil vaere mulig & drefte tilpassing av lesningene og framdrift med entreprener.

Ut fra prosjektets stisted foreligger falgende alternative handlinger/vedtak.

Alternativ 1:
Prosjektet gjennomferes som planlagt. Det tilrettelegges ikke for utnytting av
loftsetasje pa ndvaerende tidspunkt.
Prosjektets framdrift berares ikke.

Alternativ 2
Det avsettes inntil 0,5 MNOK for forberedelse av eventuell framtidig utnytting av
loftsetasjen pd Eidebakken skole. Det forutsettes at forberedelse bestér i 4 etablere
lysforhold i arealene ved a etablere "nebbarker”. Forberedelsen gjennomferes for 4
unngi store tilleggskostnader ved en senere eventuell innredning av loft.

Ytterligere forberedelser for utvidelse av Eidebakken skoles kapasitet gjeres ikke
uten kommunestyrets vedtak om endret romprogram.

Alternativ 3
Plan- og byggekomiteen ber administrasjonen fremme saken for kommunestyret til
forstkommende mate.
En er inneforstatt med at dette vil kunne ha konsekvenser for framdriften i
prosjektet.
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For anskueliggjering av lesningen vedlegges en tidlig skisse fra skisseprosjektfasen
hvor det ble vurdert & bygge pé en lesning hvor 2-etasje var en lotsetasje som ble
gitt tilstrekkelig belysning gjennom “nebbark” eller takopplett.

Skissa/perspektivtegningen er altsd en illustrasjon pa en mulig lesning, og ikke en
skisse som er utarbeidet i forbindelse med de foreliggende diskusjoner.

Det er ogsd i en skisse vist eksempel pa arealer som i en gitt situasjon kan etableres
i en tilrettelagt loftsetasje. Dette er ogsé en illustrasjon som arkitekten har laget for
anskueliggjoering av potensialene.

Administrasjonssjefen fremmet slikt forslag til

Vedtak:

1. Det avsettes inntil 0,5 MNOK for forberedelse av eventuell
framtidig utnytting av loftsetasjen pa Eidebakken skole. Det
forutsettes at forberedelse bestar i 4 etablere lysforhold i arealene
ved 4 etablere “nebbarker”. Forberedelsen gjennomfares for &
unnga store tilleggskostnader ved en senere eventuell innredning av
loft.

2. Ytterligere forberedelser for utvidelse av Eidebakken skoles
kapasitet gjores ikke uten kommunestyrets vedtak om endret
romprogram.

Fra droftingene

Det ble gjennomfert dreftinger i komiteen basert pa

. Forholdet til skolestruktur

. Tilgjengelige alternative arealer
. Prosjektets gkonomi

® Framtidig behov

- Tilrettelegging for full utnyttelse av tredje etasje gir
sterre handlingsrom for evt skolesammenslaing.
- Nebbarkene er mer fremtidsrettet i forhold til kommunestyrets

budsjettvedtak.
- Foreliggende romprogram vil kunne romme alle elevene i indre
Lyngen om dette skulle bli resultatet, - selv om det kan

inneb®zre noe mindre armslag for brukerne.

- Om det viser seg ngdvendig, kan nabobygget ("gammelskolen")
vurderes inn i videre drift for skole / SFO. Renovering for
samme kostnad man trenger for ferdigstilling av tredje etasije
(12-15 mill) wvil kunne gi oss alternativ.

- Kommunen har allerede et antall ubenyttede arealer.
Ytterligere gkning av "overkapasitet™ skaper ikke gode
vibrasjoner.

- Byggekomiteen har nylig fatt orientering om feil i
anbudsgrunnlaget (arealberegning tak) som resulterer at ca 2
mill av reserven disponeres til dette ene formalet. Tilsier
forsiktighet i videre disposisjoner.
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